

CITTÀ di AVOLA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 235 DEL REGISTRO

DATA 29-10-2015

OGGETTO:

Lavori di Manutenzione, con modifiche interne, dei locali comunali in Avola Antica – Piazza S. Venera (Ex “Le Cupole”).

CUP G61B12001090001 – CIG: 5427203D95.-

Approvazione perizia per lavori complementari ex art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

Con Delibera G.M. 178 del 02/08/2013 si prendeva atto del finanziamento di €. 144.999,25 di cui all'atto di concessione di aiuto n. 09 del 29/05/2013, per il Bando del GAL ELORO pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana Parte I n. 25 del 22/06/12 per la misura 313 per l'azione A - Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali;

Che il quadro economico del progetto per i lavori di MANUTENZIONE, CON MODIFICHE INTERNE, DELL'ATTREZZATURA DI INTERESSE COMUNE IN AVOLA ANTICA PIAZZA S.VENERA (EX "LE CUPOLE") approvato con Delibera n. 71 del 03/10/2012, adeguato al nuovo prezzario regionale delle OOPP 2013 e nell'aliquota IVA (10% e non 21%) risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
LAVORI	€ 119.072,45	€ 119.072,45
Oneri sicurezza	€ 2.918,56	
Costo manodopera non soggetta a rib.	€ 40.456,85	
Lavori a base d'asta	€ 75.697,04	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% (non recuperabile)	€ 11.907,24	
Imprevisti	€ 5.953,62	
Incentivo ex art. 92 Cod. Contr.	€ 2.381,45	
Arredi compresa IVA (non recuperabile)	€ 1.303,90	
Oneri conferimento in discarica	€ 939,99	
Oneri SIAN	€ 400,00	
Oneri conferimento discarica	€ 1.500,00	
Pubblicazioni e Totem multimediale compresa IVA (non recuperabile)	€ 17.847,50	
Totale somme a disposizione	€ 40.733,71	€ 40.733,71
TOTALE PROGETTO		€ 159.806,16

Vista la Determina a contrarre n. 113 del 18/11/2013;

Che il finanziamento del progetto era così definito:

- a) Quanto ad €. 14.806,91 quale cofinanziamento del progetto, attingendo al capitolo 437 / 5 "Spese per opere di urbanizzazione e manutenzione ordinaria immobili" (impegno 472/2013)
- b) Quanto ad €. 144.999,25 con atto di concessione di aiuto n. 09 del 29/05/2013, per il Bando del GAL ELORO pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana Parte I n. 25 del 22/06/12 per la misura 313 per l'azione A - Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali;

Che con determina n. 27 del 25/02/2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla RESTART S.r.l., con sede in contrada Cava Gucciardo Pirato n. 1/e – Modica (RG), P.IVA: 01135370888 per l'importo di € **88.350,81**, al netto del ribasso offerto, oltre IVA con il seguente quadro economico:

Importo Lavori	€ 119.072,45	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	-€ 2.918,56	
Costo manodopera non soggetto a ribasso	<u>-€ 40.456,85</u>	
Importo lavori a base d'asta	€ 75.697,04	
Ribasso 40,59%	-€ 30.721,64	
Aggiungendo Oneri sicurezza	€ 2.918,56	
Aggiungendo Costo manodopera	<u>€ 40.456,85</u>	
Importo contrattuale	€ 88.350,81	€ 88.350,81

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% NON RECUPERABILE	10%	€	8.835,08	
Imprevisti		€	5.953,62	
art. 92 Cod.Contr.		€	2.381,45	
Arredi IVA compresa non recuperabile		€	1.303,90	
Oneri conferimento in discarica		€	939,99	
Oneri SIAN		€	400,00	
Pubblicazioni e Totem multimediale IVA compresa non recuperabile		€	17.847,50	
Totale somme a disposizione		€	37.661,54	€ 37.661,54
TOTALE PROGETTO				€ 126.012,35
Economie di progetto				€ 32.293,81
TOTALE PROGETTO ORIGINARIO				€ 158.306,16

VISTO il contratto di appalto rep. 3082 del 23/04/2015

Che le economie di progetto di €. 32.293,81 erano così suddivise:

- quanto ad €. 29.300,17 sull'Atto di concessione del contributo del GAL Eloro
- quanto ad €. 2.993,64 sul cofinanziamento comunale

Visto il verbale di consegna dei lavori del 11/05/2015 con scadenza contrattuale il 07/09/2015;

Che con verbale del 17/08/2015 fino al 03/09/2015 i lavori sono stati sospesi;

Che il 15/09/2015 il Direttore dei lavori ha sospeso le lavorazioni in quanto ha constatato che parte della copertura del fabbricato non interessato dai lavori, ma facente parte dello stesso corpo di fabbrica, presenta crepe alle parti strutturali e distacchi di intonaco tali da pregiudicare i lavori finanziati effettuati con l'appalto di cui al contratto rep. 3082 del 23/04/2015.

Che, pertanto il D.L. ha redatto una perizia di lavori complementari

Tali interventi consistono in:

- 1) rimozione guaina impermeabilizzante esistente
- 2) Collocazione di nuova guaina
- 3) Fornitura e collocazione di tegole del tipo "marsigliese"
- 4) Rimozione parti ammalorate in cls e ripristino
- 5) Finitura pareti esterne

Considerato che tali lavorazioni non fanno parte del contratto e che sono state accertate durante le lavorazioni principali, scoprendo il tetto in cui si stava intervenendo;

CHE la suddetta perizia, risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Computo Metrico e Quadro Economico
3. Quadro Comparativo di confronto
4. Schema Atto di aggiuntivo
5. Planimetria

Che il nuovo quadro economico di perizia è il seguente:

Importo Lavori		€	178.605,31	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		-€	4.377,76	
Costo manodopera non soggetto a ribasso		-€	60.682,94	
Importo lavori a base d'asta		€	113.544,61	
Ribasso	40,585%	-€	46.082,08	
Aggiungendo Oneri sicurezza		€	4.377,76	
Aggiungendo Costo manodopera		€	60.682,94	
Importo contrattuale		€	132.523,23	€ 132.523,23

SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% NON RECUPERABILE	10%	€	13.252,32
Imprevisti		€	-
art. 92 Cod.Contr.		€	2.650,46
Arredi IVA compresa non recuperabile		€	1.303,90
Oneri SIAN		€	400,00
Oneri conferimento discarica		€	939,99
Publicazioni e Totem multimediale IVA compresa non recuperabile		€	17.847,50
Totale somme a disposizione		€	36.394,17
TOTALE PROGETTO		€	168.917,40
TOTALE PROGETTO ORIGINARIO		€	159.806,16
Finanziamento GAL originario	90,73%	€	144.999,25
Finanziamento Comune di Avola originario	9,27%	€	14.806,91
Ulteriore spesa a carico Comune di Avola		€	9.111,24
		€	<u>168.917,40</u>

Che il valore dei lavori complementari, da sottoscrivere con atto aggiuntivo, ammonta ad **€. 44.172,42**, inferiore alla soglia stabilita dall'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

Che il Gal Eoro, facendo seguito alla richiesta di utilizzo delle economie di gara esplicitata con nota 2481/ut del 02/10/15, ha comunicato con nota prot. 812 del 08/10/2015 che in fase di accertamento finale del progetto realizzato, il tecnico incaricato procederà, nel caso sussistano i requisiti, all'approvazione, ai sensi del paragrafo 5.7 (Interventi che non costituiscono Varianti – ultimo comma) delle Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013” approvate con DDG N. 880 del 27/05/2009 e successive modifiche e integrazioni;

Che la differenza di importo progettuale, tra il Quadro economico di aggiudicazione ed il quadro di perizia ammonta ad €. 42.905,05 potrà essere così assicurato:

- a. quanto ad €. 29.300,17 al cap. 437/5 del Bilancio, in anticipazione per eventuale riconoscimento da parte del GAL a valere sulle economie di gara relative all'Atto di concessione del contributo del GAL Eoro n. 09 del 29/05/2013;
- b. quanto ad €. 2.993,64 quali economie di gara sul cofinanziamento comunale
- c. quanto ad €. 10.611,24 con ulteriore impegno di spesa sul redigendo bilancio comunale sul capitolo 437/5

Che, in caso di riconoscimento dei lavori complementari da parte del GAL Eoro, la somma di **€. 29.300,17**, sarà introitata nel bilancio comunale;

Vista la e-mail del 15/10/2015 con cui il RUP ha richiesto alla ditta se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni e che l'impresa ha accettato con e-mail del 15/10/2015 la prosecuzione delle lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

CHE lo scrivente RUP, ai sensi dell'art. 161, comma 8 del DPR n. 207/2010, ha redatto l'apposita relazione sulle cause, condizioni e presupposti della variante proposta, esprimendo parere tecnico favorevole;

Che la presente determinazione risulta conforme al piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera di consiglio comunale n. 47 del 27/08/2014;

VISTO l'art. 57 comma 5 lettera a) del Codice dei Contratti

RICONOSCIUTA la propria competenza

PROPONE

2. di approvare, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 la perizia di lavori complementari relativi alla Manutenzione, con modifiche interne, dell'attrezzatura di interesse comune in Avola Antica piazza S.Venera (ex "le cupole") per l'importo totale di €. 168.917,40 di cui €. 132.523,23 per lavori (con un incremento contrattuale di €. 44.172,42) ed €. 36.394,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
3. Che la differenza di importo progettuale, tra il Quadro economico di aggiudicazione ed il quadro di perizia ammonta ad €. 42.905,05 sarà così assicurato:
 - a. quanto ad €. 29.300,17 al cap. 437/5 del Bilancio, in anticipazione per eventuale riconoscimento da parte del GAL a valere sulle economie di gara relative all'Atto di concessione del contributo del GAL Eloro n. 09 del 29/05/2013
 - b. quanto ad €. 2.993,64 quali economie di gara sul cofinanziamento comunale
 - c. quanto ad €. 10.611,24 con ulteriore impegno di spesa sul redigendo bilancio comunale sul capitolo 437/5
4. Che, in caso di riconoscimento dei lavori complementari da parte del GAL Eloro, la somma di €. **29.300,17**, sarà introitata nel bilancio comunale; *con apposito provvedimento del Responsabile.*
5. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo, sottoscritto dall'esecutore.
6. di prendere atto che la perizia è stata redatta nel rispetto ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e non altera la sostanza del progetto;

IL R.U.P.
(dott. Bruno Ventura)




PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**


Avola, li 27/10/2015

IL CAPO SETTORE 4

(Arch. Gaetano Brex)



In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime **Parere**



Avola, li 28.10.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Per l'impegno di spesa **si attesta la copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991)


Avola, li 28.10.15

cap. 637-5/1 c. imp. n° 599/5x € 39.911,41
- di cui € 29.300,17 sono offerti di ricolmo (54 m.)
- event. dal gal Elpis atto Com. n° 9/13-
- f. 993/64 Economiche di 2012 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, si esprime parere



Avola, li 28.10.2015

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 235 DEL REGISTRO

DATA 29-10-05

LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12,15 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	CANNATA Giovanni Luca	Sindaco		X
2.	GRANDE Massimo	V. Sindaco	X	
3.	BACCIO Sebastiano	Assessore		X
4.	OLIVA Corrado	"	X	
5.	LORETO Simona	"	X	
6.	CARUSO Sebastiana	"	X	
7.				
	TOTALE		4	2

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata

Partecipa il VICE Segretario del Comune Dott. PIA MARIA GIANZINA DI STEFANO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;


RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;


A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nella parte narrativa;
- 3) Che copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza / per conoscenza ai seguenti uffici.: Dirigente Area 4, Ufficio Ragioneria, Ufficio URP.

Letto, Approvato e Sottoscritto,

IL SINDACO
Dott. Giovanni Luca Cannata


Il V. Segretario Generale


Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione


È divenuta esecutiva:

- trascorsi 10 giorni dalla data do inizio della pubblicazione;

È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, li 29/10/15

IL SEGRETARIO GENERALE



Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Avola li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)
AREA 4



OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI.-

Lavori di manutenzione, con modifiche interne, dei locali comunali in Avola Antica – Piazza S. Venera (ex "Le Cupole").-

CUP: G61B12001090001 CIG: 5427203D95

CUP GAL : G47E11000110007.-

IMPRESA: RESTART S.r.l. - Modica (RG) –

CONTRATTO: n. 3082 di rep. del 23/04/2015, registrato a Noto (SR) il 23/04/2015 al n. 3856, S. 1T.

ATTO AGGIUNTIVO

PREMESSO CHE

- che l'Amministrazione Comunale, giusto indirizzo politico, ha disposto la redazione di progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto;
- che in data 28/09/2012, in considerazione di quanto premesso è stato redatto il progetto esecutivo in epigrafe dell'importo di € 150.911,99, redatto dal geom. Luciano Caldarella, così distinto:

A	Importo lavori a base d'asta		€ 102.203,59	€ 102.203,59
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2%	€ 2.505,09	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 99.698,50	
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 48.708,39
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				€ 159.911,99

- che detto progetto, giusto atto di concessione n. 9 del 29/05/2013 del GAL "ELORO", veniva approvato e ammesso a cofinanziamento nei limiti del 96,08% dell'importo globale, e quindi:
importo progetto presentato ed approvato € 150.911,99
importo concesso € 144.999,25
maggior importo a carico del Comune € 5.912,74
- considerato è vigente il nuovo Prezziario Regionale per LL.PP. 2013, il predetto progetto, in considerazione dell'aggiornamento dei prezzi, in data 16/07/2013 veniva rideterminato il seguente quadro economico:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

A)	Importo lavori a base d'asta		€	119.072,45	€ 119.072,45
A.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,45108%	€	2.918,56	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	116.153,89	
B)	SOMMA A DISP. DELL.AMM.NE				
B.1	per I.V.A. sui lavori	10%	€	11.907,25	
B.2	Imprevisti	5%	€	5.953,62	
B.3	Incentivo art. 92 co.5 D.Lgs. 163/2006	2%	€	2.381,45	
B.4	Oneri di conferimento ed accesso discarica		€	939,99	
B.5	Oneri SIAN		€	400,00	
B.6	Arredi I.V.A. compresa		€	1.303,90	
B.7	Pubblic. E Totem multimediale I.V.A. compresa		€	17.847,50	
C	Importo Totale a disposizione dell'Amm.ne				€ 40.733,71
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO					€ 159.806,16

- considerato che inizialmente il finanziamento a carico del Comune ammontava ad €. 5.912,74, alla luce del summenzionato nuovo quadro economico ascende a complessive €. 14.806,91, con una maggiorazione di €. 8.894,17;
- che con Determina del Dirigente Area 4 n. 27 del 25/02/2015 è stato approvato il verbale di gara informale del 16/01/2015 aggiudicando i summenzionati lavori all'impresa RESTART S.r.l., con sede a Modica (RG), c/da Cava Gucciardo n. 1/e;
- che con nota del 05/05/2015 n. 1058/U.T. del R.U.P. veniva autorizzata la consegna dei lavori appaltati nel rispetto dell'art. 153 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e pertanto consegnati giusto verbale redatto in data 11/05/2015, con scadenza contrattuale prevista per il giorno 07/09/2015:

QUADRO ECONOMICO DOPO GARA

A	Importo lavori a base d'asta		€	119.072,45	
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,45108%	€	2.918,56	
	Costo manodopera non soggetto a ribasso	33,9760%	€	40.456,85	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	75.697,04	
	ribasso d'asta	40,5850%	€	30.721,64	
	Restano		€	44.975,40	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.918,56	
	Costo manodopera non soggetto a ribasso		€	40.456,85	
	Importo contrattuale di aggiudicazione		€	88.350,81	€ 88.350,81

CONSIDERATO che, per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

questa D.L. previo assenso del R.P.U. ai sensi dell'art. 134, D.P.R. n. 554/1999 e art. 10, D.M. LL.PP. n. 145/2000 e art. 161 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, ha redatto la presente Perizia Complementare dell'importo complessivo per lavori a di € 132.523,23 al netto del ribasso d'asta del 40,5850%, compreso l'incremento di € 44.172,42, così come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DI PERIZIA				
A	Importo lavori a misura		€	178.605,31
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,45108%	€	4.377,76
	Manodopera no soggetta a ribasso	33,976%	€	60.682,94
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	113.544,61
	ribasso d'asta	40,5850%	€	46.082,08
	Restano		€	67.462,53
	Importo contrattuale compreso oneri non soggetti a ribasso		€	132.523,23
			€	132.523,23
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
	Per IVA al su lavori	10%	€	13.252,32
	Art.92 L.163/06	2%	€	2.650,46
	Oneri conferimento ed accesso a discarica		€	939,99
	Oneri SIAN		€	400,00
	Arredi I.V.A.		€	1.303,90
	Public. E Totem multimediale I.V.A. compresa		€	17.847,50
	Importo Totale a disposizione dell'Amm.ne		€	36.394,17
			€	36.394,17
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€	168.917,40

alla luce del summenzionato nuovo quadro economico si ha una maggiorazione dell'importo contrattuale di €. 44.172,42.

TUTTO CIO' PREMESSO

- L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno diciassette (17) del Mese di Agosto, con il presente Atto si conviene quanto segue:
- il sig. Candiano Umberto, nella qualità di rappresentante legale dell'Impresa RESTART S.r.l., con sede in Modica (RG), c/da Cava Gucciardo n. 1/e, presa visione della predetta Perizia Complementare,

DICHIARA E SI OBBLIGA



- di adempiere a quanto segue:
 - Art. 1
 - l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e suppletiva e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi contemplati nella perizia complementare prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del C.S.A. per l'importo complessivo dei lavori di € 132.523,23 al netto del ribasso del 40,5850%, comprensivi di € 4.377,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 60.682,94 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 44.172,42 per maggiori lavori, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.
 - Art. 2
 - I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 16 del C.S.A..
 - Art. 3
 - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netta di € 44.172,42, oltre IVA rispetto a quello contrattuale, e per la esecuzione degli stessi occorre una proroga di gg. 20 (venti), per cui il tempo utile per dare ultimati i lavori è protratto a tutto il 27/09/2015.

- Art. 4

- Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

AVOLA, li 18/08/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Umberto Masuzzo)



IL R.U.P.
(dott. Bruno Ventura)