



CITTÀ DI AVOLA
(Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa)
UFFICIO DI STAFF - AMBIENTE

N. 76

DATA 11.03.2016

OGGETTO: *LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO MARINA VECCHIA.-*
CIG: 62758123E5 - CUP: G69D15000640004 - **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale bonificare e riqualificare il tratto di costa denominato Marina Vecchia;
- Che l'Ufficio incaricato, in considerazione di quanto sopra riportato, ha redatto apposito progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 270.000,00, approvato definitivamente con Determina del Responsabile del Settore Autonomo 3 n° 261 del 24/12/2014, così distinto:

A	Importo lavori a base d'asta		€ 216.714,85	€ 216.714,85
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2%	€ 4.334,30	
C	Importo manodopera non soggetto a ribasso		€ 54.178,71	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 158.201,84	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 53.285,15
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				€ 270.000,00

- Che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 163 del 02/09/2015 è stato approvato il verbale di gara aggiudicando i summenzionati lavori all'impresa S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l., con sede a Modica (RG), via Toscano n. 18, che ha effettuato il ribasso del 43,9787% sull'importo a base d'asta al netto di manodopera e oneri di sicurezza, così come segue:

QUADRO ECONOMICO DOPO GARA

	Importo lavori a base d'asta		€ 158.201,84	
	Ribasso d'asta	43,9787%	€ 69.575,11	
	Restano		€ 88.626,73	
	ribasso d'asta		€ 54.178,84	
	Importo contrattuale compreso oneri della sicurezza		€ 147.139,74	€ 147.139,74
	Importo Totale a disposizione dell'Amm.ne			€ 53.285,15
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				€ 200.424,89

- Che con contratto n. 3094 di rep. del 02/03/2016 sono state regolate le azioni tra le parti;
- Che avuta notizia, dapprima in modo informale ed a seguire a mezzo di nota prot. 50246 del 09/10/2015, dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, assunta al prot. di questo Ente in data 20/10/2015, n. 35296 di prot., della concessione di un nuovo finanziamento, per l'ammontare complessivo di € 470.000,00, per la realizzazione di un progetto di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI AVOLA, VIA E. MORANTE", riguardante un'area adiacente a quella interessata dai lavori di che trattasi, ha rappresentato la necessità, condivisa dall'amministrazione comunale, di variare il progetto dell'opera in corso di esecuzione che, non confidando, all'epoca della sua redazione, sulle possibilità reali di tale ulteriore disponibilità, risultava essere completamente scoordinato con quello che si sarebbe andato a realizzare in prosecuzione.-
- **CONSIDERATO** che l'incedere dei lavori originariamente previsti avrebbe infatti irrimediabilmente comportato non solamente un vulnus estetico ma anche una grave soluzione di continuità funzionale tra le opere del progetto attuale e quelle del nuovo finanziamento, peraltro in un'area che, già nella scorsa stagione estiva, con il sopraggiungere della balneabilità conseguente l'avvio dell'impianto di depurazione comunale, ha avuto un incremento turistico al di là di ogni aspettativa. Ne deriva pertanto l'ineludibile esigenza di creare le necessarie condizioni infrastrutturali che possano essere adeguate per una fruizione, di tutto il tratto di lungomare complessivamente interessato dai suddetti due interventi, peraltro ad elevata vocazione turistica, quanto più sicura, funzionale ed accogliente e



che possano altresì fungere da attrattori per un ulteriore rilancio turistico dell'intera città e per la crescita di quell'indotto che proprio nel turismo fonda le proprie radici economiche;-

TUTTO CIÒ PREMESSO

la D.L. previo assenso del R.U.P. ai sensi dell' art. 161 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, ha redatto una Perizia di Variante e Suppletiva datata 01/10/2015 dell'importo complessivo per lavori a di € 209.877,58 al netto del ribasso d'asta del 43,9787%, così come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DI PERIZIA				
A	Importo lavori a misura		€ 309.118,30	
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2%	€ 6.182,37	
C	Oneri manodopera non soggetti a ribasso	25%	€ 77.279,58	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 225.656,36	
	ribasso d'asta	43,9787%	€ 99.240,73	
	Restano		€ 126.415,63	
	Importo contrattuale compreso oneri della sicurezza		€ 209.877,58	€ 209.877,58
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
	Per IVA al su lavori	22%	€ 46.173,07	
	Art.92 L.163/06	2%	€ 4.197,55	
	Spese per aAutorità Vigilanza		€ 30,00	
	per imprevisti		€ 3.659,58	
	per arredo urbano		€ 6.062,22	
	Importo Totale a disposizione dell'Amm.ne		€ 60.122,42	€ 60.122,42
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA			€ 270.000,00	

- la Variante ha Parere Tecnico favorevole espresso in data 01/10/2015;
- che tale variante trova copertura finanziaria, nel cap. 437/0 "Spese per oneri urbanizzazione primarie";

VISTO il D. M. 145/2000;
 VISTO il D.L.gs 163/06;
 VISTO la L.R. 12/11;
 VISTO il D.P.R. 207/10;
 VISTO la L.106/11.

RITENUTO necessario, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 161 comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'art. 132, comma 1 del Codice dei Contratti, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone la presente relazione, all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva datata 01/10/2015;

CONSIDERATO

- che in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.10 del D.lgs 163, così come recepito dalla L.R.. 12/2011, il R.U.P. è il geom. Pietro Argentino, Responsabile dell'Ufficio di Staff;-

VISTE le approvazioni in linea tecnica;

VISTO il piano anti-corrruzione approvato con delibera della G.M. n. 07 del 27/01/2016;

VISTO il vigente piano triennale delle opere pubbliche;

VISTO L'OREL;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTA la delibera di G.M. n. 119 del 3/06/2013 di costituzione del Settore Autonomo 3;

VISTA la determinazione sindacale n. 28 del 18/06/2013 di attribuzione di incarico di Responsabile del Servizio n. 2 del Settore Autonomo 3;

RITENUTA la propria competenza;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;


PROPONE

- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), datata 01/10/2015 che si compone dei seguenti allegati:
- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Quadro Comparativo;
- Elaborati Grafici;
- Schema Atto Aggiuntivo
- Di dare atto che l'importo complessivo di € 270.000,00, risultano già impegnati sul cap. 437-0 del corrente esercizio, giusta determina del Responsabile del Procedimento n. 261 del 24/11/2014 e affidati con determina del Responsabile del Procedimento n. 163 del 02/09/2015 e che il quadro economico è così formato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DI PERIZIA				
A	Importo lavori a misura		€ 309.118,30	
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2%	€ 6.182,37	
C	Oneri manodopera non soggetti a ribasso	25%	€ 77.279,58	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 225.656,36	
	ribasso d'asta	43,9787%	€ 99.240,73	
	Restano		€ 126.415,63	
	Importo contrattuale compreso oneri della sicurezza		€ 209.877,58	€ 209.877,58
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
	Per IVA al su lavori	22%	€ 46.173,07	
	Art.92 L.163/06	2%	€ 4.197,55	
	Spese per aAutorità Vigilanza		€ 30,00	
	per imprevisti		€ 3.659,58	
	per arredo urbano		€ 6.062,22	
	Importo Totale a disposizione dell'Amm.ne		€ 60.122,42	€ 60.122,42
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA				€ 270.000,00

- Di confermare l'affidamento dei lavori suppletivi ai sensi di legge alla ditta S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l. per l'importo netto complessivo dei lavori di €. 209.877,58, e che pertanto si rende necessario impegnare la differenza di €. 62.737,84, nel cap. 437-0, "Spese per oneri urbanizzazione primarie", dove risultano già compresi nell'impegno n. 895/14;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(geom. Pietro Argentino)



N=76

CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO MARINA VECCHIA.-
CIG: 62758123E5 - CUP: G69D15000640004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 48/91

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Avola, li 11/03/16


IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO STAFF
Geom. PIETRO ARGENTINO

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Avola, li 11/03/16


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Per l'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91).- CAP 437/2014 Imp. 845/14 x € 2.000,00

Avola, li 11/03/16


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**

Avola; li 11.03.2016

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 86

LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno quindici del mese di ¹⁴²⁰~~Agosto~~ alle ore 13.30 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	CANNATA GIOVANNI LUCA	Sindaco	X	
2.	GRANDE MASSIMO	Assessore	X	
3.	BACCIO SEBASTIANO	"	X	
4.	OLIVA CORRADO	"	X	
5.	CARUSO SEBASTIANA	"		X
6.	LORETO SIMONA	"	X	
7.	NASTASI GIUSEPPE	"		X
8.				
9.				
10.				
11.				

Presiede il Sindaco Dr. Cannata Giovanni Luca

Partecipa il _____ Segretario del Comune Dott. Messimo Giuseppe

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) Di designare "responsabile dell'esecuzione del contratto", il responsabile del procedimento proponente giusta artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o suo delegato;
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nella parte narrativa;
- 4) Che la presente, anche ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi nonché per estratto, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, sul sito internet comunale e trasmessa: Al Sindaco, All'Assessore allo Sport, Al Dirigente Area I, Al responsabile Settore Autonomo, Al Responsabile U.R.P., all'Ufficio Messì per le pubblicazioni nelle varie forme previste dalla legge.-

Letto, Approvato e Sottoscritto,

Il Segretario Generale

IL SINDACO
Dott. Cannata Giovanni Luca

In ordine alla regolarità Contabile si esprime
Parere _____

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;-
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva;-

Dalla Residenza Municipale, li 11.03.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
