



# CITTÀ DI AVOLA

SETTORE 4- SERVIZIO 3

*Servizio Idrico – Amministrazione forniture Elettriche – Autoparco – Acquisti in Rete MEPA/CONSIP*

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO 3

N. 5 DEL REGISTRO

DATA 26/04/2016

**OGGETTO:** Integrazione somme e approvazione perizia di variante e suppletiva di cui alla Determina n. 77 del 16/03/2016 avente ad oggetto :”*Approvazione intervento di Somma Urgenza per i lavori di ripristino condotta idrica per eliminare l’inconveniente igienico sanitario sorto in un tratto di via Dandolo nel comune di Avola*”. CUP: G69D16000710004–CIG:ZEE18FEDE2

**Il Responsabile del Servizio**

Premesso che con Determinazione del Capo Settore 4 n. 77 del 16/03/2016 è stato stabilito quanto segue:

1. **di approvare il Verbale di Somma Urgenza, Il Verbale di Consegna, il Computo Metrico e la Relazione di Stima relativi gli interventi di Somma Urgenza per i lavori di ripristino condotta idrica per eliminare l'inconveniente igienico sanitario sorto in un tratto di via Dandolo nel comune di Avola. CUP: G69D16000710004-CIG:ZEE18FEDF2**

2. **di affidare l'intervento in oggetto alla Ditta "MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Siracusa Via Bacchilide 68, per l'importo complessivo lordo dei lavori di € 19.981,84 di cui € 16.050,99 per lavori, su cui verrà applicato il ribasso del 15%, € 327,57 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.603,28 per Iva al 22%, importo ritenuto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;**

3. **di imputare la somma derivante dal presente provvedimento di € 19.981,84 Iva compresa al 22%, nel Cap. 437/2 "Opere di urbanizzazione primarie" del bilancio comunale, derogando dal limite di dei dodicesimi del corrente esercizio finanziario anno 2016, trattandosi di spesa urgente e indifferibile per la manutenzione straordinaria di beni comunali, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi al comune in caso di mancato intervento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000, importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;**

**che in materia di Lavori Pubblici, l'art. 176 del Regolamento approvato con DPR 207/10 prevede:**

• **al comma 1, che "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";**

**Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, si è accertato il persistere dell'inconveniente igienico sanitario in alcune utenze a monte di via Dandolo, per cui occorre ripristinare ulteriori ml. 20 di condotta idrica principale, nonché risanare le relative utenze idriche comportando un aumento di spesa per il ripristino della sede stradale interessata dagli scavi con Tout-venant, Binder e tappetino;**

**Vista la relazione di stima redatta dall'ufficio in data 20/04/2016 il cui importo degli interventi, scaturiti dall'allegato computo metrico, ammontano complessivamente ad € 7.532,99 Iva compresa al 22%, così distinto € 6.179,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15% ed € 1.359,49 per Iva al 22%, importo ritenuto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;**

**che la somma prevista nella citata determinazione n. 77 del 16/03/2016 risulta insufficiente per eseguire questi ulteriori lavori, motivo per cui necessita di integrazione;**

**che pertanto in data è stato necessario predisporre una perizia suppletiva per richiedere l'autorizzazione sulla eccedenza della spesa ai sensi dell'art. 177, comma 1 del DPR 207/2011 dell'importo di € 7.532,99 Iva compresa al 22%, così distinto € 6.179,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15% ed € 1.359,49 per Iva al 22%;**

**Visto l'art. 177 comma 1 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice del quale dispone "Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento predisporre una perizia suppletiva per richiedere l'autorizzazione sulla eccedenza della spesa;**

**Considerato che l'impresa accetta di eseguire gli interventi di cui all'allegato computo metrico agli stessi patti e condizioni della perizia principale;**

**Per quanto sopra**

**Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di contabilità;**

**Ritenuto dover provvedere in merito data l'urgenza;**

**Visto l'OREL;**

## DETERMINA



1. **di approvare la perizia suppletiva e il verbale di consegna redatta dal RUP in data 20/04/2016 per lavori di somma urgenza in corso di esecuzione da parte dell'impresa "MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Siracusa Via Bacchilide 68, approvati con Determinazione del Capo Settore 4 n. 77 del 16/03/2016, il cui importo complessivo netto integrativo ammonta ad € 7.532,99 Iva compresa al 22%, così distinto € 6.179,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15% ed € 1.359,49 per Iva al 22%;**
2. **di autorizzare l'ulteriore spesa di € 7.532,99 Iva compresa, come sopra distinta;**
4. **di imputare la somma derivante dal presente provvedimento di integrazione di € 7.532,99 Iva compresa al 22%, nel Cap. 437/2 "Opere di urbanizzazione primarie" del bilancio comunale, derogando dal limite di dei dodicesimi del corrente esercizio finanziario anno 2016, trattandosi di spesa urgente e indifferibile per la manutenzione straordinaria di beni comunali, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi al comune**

in caso di mancato intervento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000, importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

3. **di prendere atto** che l'impegno assunto è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con delibera del CC n. 47 del 27/08/2014;
4. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
5. **di prendere atto** della nota informativa del Segretario Generale del 15/5/2015 prot. 336, con la quale trasmette ai responsabili di servizio, il "Piano per la prevenzione della corruzione, relativo agli anni 2015/2016/2017, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 e approvato con Delibera di G.M. n. 12 del 28/01/2015;
6. **di procedere** alla liquidazione dell'importo come sopra distinto, tramite l'Ufficio Ragioneria a presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio, previa richiesta della regolarità del DURC;

Avola



**IL DIRETTORE TECNICO**  
(Geom. Matteo Basile)

Registro Atti n. 5 del 26/04/2016

**IL DIRETTORE TECNICO**  
(Geom. Matteo Basile)